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Övergripande aktiviteter/åtgärder 

1. Formalisera regelbundna möten med VA-planeringsgruppen efter VA-

planens färdigställande. 

 

Status 

Fortsätter på samma sätt 2022, med 4 möten per år. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till löpande under 2022–2023. 

 

2. Dialog förs kontinuerligt med kringliggande kommuner om driftsamverkan. 

 

Status 

Dialog med kringliggande kommuner fortsätter löpande. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till löpande under 2022–2025. 

 

3. Säkerställa karteringen av översvämningsområden för att underlätta 

långsiktig planering. 

 

Status 

Försenat. Arbetet skulle varit utfört under 2021. Ska ingå i den 

dagvattenplan som är under framtagande. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till 2022.  

Finansiering ändras till Inom ram för investeringsbudget. 

Prioritering och kommentar, här läggs till att detta ska ingå i den 

Dagvattenplan som är under framtagande. 
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4. Ta fram tydliga rutiner för uppföljning av översvämningshändelser.  

Åtgärda direkt efter händelser inom ramen för befintlig budget. 

Långsiktiga åtgärder ska utredas och budgeteras för utförande för att 

minimera risker. Utgå från kartering. 

 

Status 

Arbetet ska utföras 2022–2025. 

Vid nyanläggningar ska vi ha en rutin att kolla med räddningstjänst hur 

området är med tanke på översvämningar. En skriftlig rutin ska upprättas.  

Frågor kommer också tas upp i NAPP-arbetet (nationell plan för moderna 

miljövillkor för vattenkraften) och bli en stående punkt i handlingsplanen. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till 2022–2025. 

 

 

5. Regelbundna träffar genom Emåförbundet och Älvgruppen. 

 

Status 

Detta fortsätter löpande. Information från möten delges övriga på VA 

plansgruppmötena. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till löpande under 2022–2025. 

 

6. Kommunicera VA-planens innehåll via hemsida mm. 

 

Status 

Klart.  Länk till VA planen finns på ÖSK:s hemsida under vatten och 

avlopp. 

 

Uppdatering 

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

Redovisning 

2022-01-12 

  

 

 

3 (11) 

7. Kommunikationsaktivitet mot allmänheten rörande VA-frågor minst en 

gång varje fyraårsperiod. 

 

Status 

Fysiska möten har inte kunnat genomföras under 2021 på grund av 

pandemin. Blir läget annorlunda 2022 kan informationsträffar hållas för 

allmänheten. Ett tillfälle är för att informera om nya verksamhetsområden, 

när de är beslutade. 

Även Emåförbundet kan vara med på en sådan mässa och prata om torka, 

hur man går till väga. Visa på exempel som finns. 

Även ta med hållbarhetsstrateg som kan informera. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till 2022–2025. 

 

8. Samarbete med Emåförbundet för att förbättra vattenkvaliteten på 

kommunens vattenförekomster (yt- och grundvatten).  

 

Status 

Emåförbundet har sökt LOVA-medel för två projekt i Hultsfred: en 

förstudie biologisk återställning samt utredning av reglering i Virserumsån 

med en annan lösning. 

ÖSK har sökt bidrag för ett projekt gällande omledning av dagvatten för att 

minska belastningen på dagvattennätet  

 

Uppdatering 

Utförande ändras till Löpande på 2022–2025. 
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Aktiviteter/åtgärder inom kommunalt 

verksamhetsområde 

 

9. Upprätta en kommunal vattenförsörjningsplan för Hultsfreds kommun. 

 

Status 

Med hjälp av bidrag från HaV har en vattenresursplan för Hultsfred tagits 

fram och denna och denna kommer ligga till grund för 

vattenflrslrjningsplanen 

Länsstyrelsen håller på med en uppdatering av den regionala 

vattenförsörjningsplanen. 
Arbetet med Hultsfreds kommuns vattenförsörjningsplan kommer påbörjas 

under 2022.  
 

Uppdatering 

Utförande ändras till 2022–2023. 

Finansiering ändras till Inom ram för investeringsbudget. 
Prioritering och kommentar här läggs till att Hultsfreds vattenresursplan 

som tagits fram kommer också ligga till grund för vattenförsörjningsplanen 

 

 

10. Överföringsledning från Silverdalens vattentäkt. 

 

Status 

Arbete med FFU, ledningsrätt m.m. är igång. Markregleringar planerade till 

2022 och entreprenad 2023. Nödvatten tas med från Silverdalen samt ny 

reservmatning till Hultsfreds tätort. 

 

Uppdatering 

- 

 

11. Revidering av samtliga vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter. 

 

Status 

En översikt över vad som behöver göras för respektive vattentäkt har 

genomförts. 

 

Silverdalen: 

Vattendom: Mark och miljödomstolen har lämnat kommentarer som vi 

besvarat och berörda fastighetsägare har haft möjlighet att inkomma med 
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ytterligare yttranden. Svar på kommentarer och yttranden inlämnade till 

Mark och miljödomstol i mitten av dec 2021. Väntar på återkoppling. 

VSO och VSF: Samråd har skett vi brev och kommentarerna är 

sammanställda och ska skickas in till Mark och miljödomstolen i början av 

2022.  

 

Hultsfred Nedsjön:  

VSO och VSF: Arbetet fortsätter. Ett omtag gjordes med att se över 

möjligheten att minska VSO men utredningen visar på att det ej är lämpligt 

med tanke på de industrier som ligger i närheten av vattentäkten. 

Samråd planeras efter sommaren 2022 

 

Målilla:  

Kontroll av skyddszoner, vattenskyddsföreskrifter och tillstånd.  

Beräknas påbörjas under 2023. 

 

Virserum: Kontroll av skyddszoner och vattenskyddsföreskrifter 

Beräknas påbörjas under 2023. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till 2022–2025 

 

 

12. Utreda möjligheterna för en reservvattentäkt för Hultsfreds vattentäkt. 

 

Status 

Detta ingår delvis punkt 10 med överföringsledningen mellan Hultsfred och 

Silverdalen. Detta är dock en kortsiktig lösning.  

I utredningen som gjorts om vattenhållande åtgärder för Hultsfred så finns 

ett förslag att omleda vatten från Dalsbäcken mot vattentäkten Hultsfred 

Nedsjön för infiltration. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till 2022–2025 

Finansiering ändras till Inom ram för investering 

   

 

 

 

 



 

 

Redovisning 

2022-01-12 

  

 

 

6 (11) 

13. Framtagande av aktuell nödvattenplan 

 

Status 

Arbetet med nödvattenplan pågår och beräknas klart innan sommaren 2022.  

Arbetet har dragit ut på tiden på grund av svårt att få in all information. 

Kommer bli ett funktionellt verktyg. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till 2022 

 

 

14. Uppdatering av sanerings-, förnyelse- och investeringsplan för 

ledningsnätet. 

 

Status 

Finns en saneringsplan. Har en detaljbudget för detta och åtgärder utförs 

hela tiden.  

Ett rörläggarlag med 10 personer håller på att utbildas för att kunna utföra 

dessa arbeten. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till Löpande under 2022–2025. 

 

 

15. Inventering av fastigheter inom verksamhetsområdet som inte är anslutna. 

 

Status 

Här kommer samarbete att ske mellan ÖSK och miljö- och 

byggnadsförvaltningen. När fastigheter inom verksamhetsområdena 

identifierats kommer såväl taxefrågan för kommunal anslutning som 

miljöfrågan om det enskilda avloppets kvalitet att hanteras. 

 

Uppdatering 

- 
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16. Uppdatering av VA-verksamhetsområdet för varje tätort. 

 

Status 

Inte bara att sätta en tidsplan, krävs även finansiering för att kunna 

genomföras.  

På grund av återremiss så är ärendet försenat. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till 2022 

 

 

17. Aktualisera VA-verksamhetsområdet i samband med detaljplanearbete 

 

Status 

Detta har vi med oss vid nya detaljplanearbeten. 

 

Uppdatering 

- 

 

18. Bevaka eventuella kommande förändringar i Lagen om Allmänna 

Vattentjänster (SFS(2006:412). 

 

Status 

Bevakning av LAV sker löpande. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till Löpande 2022–2025 

 

 

19. Utreda förutsättningarna för en Revaq-certifiering. 

 

Status 

Väntar på regeringens slamutredning. Resultatet av utredningen kommer att 

klargöra huruvida vi skall satsa på en Revaq certifiering eller inte.  

Medel bör användas för att utreda effekten av regeringens slamutredning 

och hur vi skall uppfylla kraven i utredningen. 

Syftet med arbetet är att nå en långsiktigt hållbar slamhantering där 

växtnäringsämnena i möjligaste mån återförs till kretsloppet. 
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Uppdatering 

Utförande ändras till 2023 

Finansiering ändras till Inom ram för investeringar 

 

 

20. Förstudie – system för återföring av växtnäring från avloppsfraktioner från 

enskilda avlopp till odlad mark. 

 

Status 

Här har renhållningen ett projekt i gång. Förprojektering för hur enskilda 

avloppsslam skulle kunna hanteras på återvinningsstationerna. Krävs 

troligen nya tillstånd för anläggningarna så svårt att säga när i tiden det kan 

bli klart. 

Det finns investeringsmedel att bygga en anläggning på Kejsarkullen som 

kan ta emot slam från enskilda avlopp och slutna tankar för att omvandla 

det till kompostmaterial. Denna anläggning kommer ta emot slam både från 

Högsby och Hultsfred.  

Anläggningen planeras byggas under 2023. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till 2023 

Finansiering ändras till Inom ram för investeringar 

Prioritering och kommentar, här läggs text om investeringsmedel till 

anläggning på Kejsarkullen till. 

 

 

21. Utreda möjligheten till våtmark/dammar för kväverening efter de 

kommunala reningsverken. 

 

Status 

Just nu finns inga krav på kvävereduktion på reningsverken inom ÖSK. Det 

är bara Hultsfreds reningsverk som är byggt för kvävereduktion.  

 

Uppdatering 

Utförande ändras till 2022–2025. 

Prioritering och kommentar, här läggs till texten: Målilla kommer man 

börja med 2022 
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22. Ta fram uppdaterad VA-taxa innehållande dagvattenhantering. 

 

Status 

Hör ihop med punkt 23. När punkt 23 att ta fram en dagvattenplan är klar 

kan VA-taxan uppdateras med dagvattenhanteringen.  

 

Uppdatering 

Finansiering ändras till Inom ram för investering 

 

 

23. Ta fram en dagvattenplan. 

 

Status 

Under 2021 har arbetet med Hultsfreds Dagvattenplan pågått och planeras 

vara klar innan sommaren 2022.  

 

Uppdatering 

Finansiering ändras till Inom ram för investering 

 

 

24. Ta fram policy/riktlinjer för vilka regnmängder vi ska planera och 

dimensionera för. 

 

Status 

Denna hör ihop med punkt 23 att ta fram en dagvattenplan. 

 

Uppdatering 

Finansiering ändras till Inom ram för investering 
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Aktiviteter/åtgärder utanför kommunalt 
verksamhetsområde 

 

25. Översiktlig inventering av de större gemensamma dricksvattentäkterna. 

 

Status 

Får pågå inom det dagliga arbetet 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till kontinuerligt 2022–2025 

 

 

26. Arbeta utifrån plan för områden och bebyggelsegrupper utanför 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

 

Status 

När de nya verksamhetsområdena är antagna (de som finns i Bilaga 2) är 

det bra att göra en aktualitetsprövning av alla områden. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till 2022–2025. 

 

 

27. Information kring ev. möjlighet till anslutning till det kommunala VA-nätet, 

genom enskilda VA-avtal, för bostadshus eller grupper av hus belägna 

utanför VA-verksamhetsområde.   

 

Status 

En e-tjänst för förfrågan om kostnad för anslutning till kommunalt VA 

finns. Annars sker informationen löpande när träffar på fall som har frågor 

om att ansluta sig till kommunalt VA. 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till löpnade 2022–2025. 
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28. Information om dagvattenhantering ska ske vid bygglov och vid andra 

kommun- och myndighetskontakter. 

 

Status 

ÖSK ska ta fram information om detta som kan användas inom och utom 

VO 

 

Uppdatering 

Utförande ändras till 2022. 

 

 

 


